



IPOTESI CRONOPROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA 2014-2019

Verifiche geologiche Tigli, De Amicis, Galilei e prove specialistiche	25.000			Investimenti Azienda
Intervento De Amicis (infissi, intonaci, copertura)	300.000			Investimenti Azienda
Allestimento mensa		350.000		Investimenti Azienda
Consolidamento e allestimento ex Centro Culturale	100.000			Investimenti Azienda
Ristrutturazione e ampliamento Rodari	2.190.000			Dotazioni Territoriali
Interventi di allestimento definitivo Tigli, Galilei e De Amicis			200.000	Mutuo Azienda 2015

gli importi devono intendersi ipotizzati a forfait, da confermare a seguito della conclusione delle verifiche sismiche

<b>RIEPILOGO RISORSE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
Dotazioni territoriali	4.890.000	0	0	
Investimenti Comune	692.000	870.000	0	
Mutuo 2015	0	0	200.000	
<b>TOTALE</b>	<b>5.582.000</b>	<b>870.000</b>	<b>200.000</b>	<b>6.652.000</b>

IPOTESI CRONOPROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA 2014-2019

		2018											2019														
N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		

## IPOTESI CRONOPROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA 2014-2019